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Wir stellen uns vor...

Maria Séylemez
- Leiterin Hochleistungskorridor Niirnberg-Regensburg

Aslihan Gebhart
— Leiterin Hochleistungskorridor Obertraubling-Passau

Jurgen Braun
- Projekteinkauf Hochleistungskorridore
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Hinweise zur Veranstaltung DBI| InfraGO

Vergabeverfahren

« Wir weisen darauf hin und stellen explizit klar, dass allein die zu einem spateren
Zeitpunkt veroffentlichten Ausschreibungsunterlagen fir die Angebotslegungen
maRgeblich sind und sich der Auftraggeber diesbeziiglich Anderungen in den
Ausschreibungsunterlagen gegeniiber dem Stand dieser Prasentation und den
heutigen Erlauterungen vorbehalt. Aus der heute gezeigten Prasentation und den
Erlauterungen des Auftraggebers ergeben sich keine Anspriiche hinsichtlich der noch
zu veroffentlichenden Ausschreibungsunterlagen. Die heutigen Informationen sind
somit explizit nicht Bestandteil der Vergabeverfahren zu den
Generalsanierungen Niirnberg-Regensburg & Obertraubling-Passau.

Prasentation & Hinweise

« Die Informationen in dieser Prasentation entsprechen dem aktuellen
Arbeits-/Erkenntnisstand (21. Februar 2024)

- Bitte geben Sie Ihre Hinweise zum Ende dieser Veranstaltung.

 Die Prasentation wird nach der Veranstaltung auf dem Lieferantenportal
verOffentlicht.
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Hinweis zum Thema Compliance - Kartellrecht DB! InfraGO

"Die Deutsche Bahn legt grollen Wert auf Compliance. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem
Kartellrecht. Das gilt sowohl fur die Deutsche Bahn und ihre eigene Geschaftstatigkeit als auch fir ihre
Lieferanten. Deshalb wollen wir heute - gerade wo wir hier zahlreiche Wettbewerber versammelt haben -
nicht versaumen, auf die besondere Wichtigkeit kartellrechtlicher Compliance hinzuweisen.

Was das mit Blick auf die Ausschreibungen der Deutschen Bahn bedeutet, wissen die meisten von Ihnen
sicher auch selbst: Nach dem Kartellverbot diurfen Wettbewerber grundsatzlich keine Absprachen zu Preisen
oder zur Aufteilung von Vergaben bzw. Losen treffen. Auch der Austausch von Geschaftsgeheimnissen, z.B.
zu Angebotspreisen oder die Teil- bzw. Nichtteilnahme an einer Ausschreibung, ist im Rahmen von
Vergabeverfahren kartellrechtlich in der Regel verboten.

Wir kdnnen und wollen das Thema heute hier nicht vertiefen. Schlielich sind wir auch nicht Ihre
Rechtsberater. Ein Punkt ist uns aber besonders wichtig: Bitte denken Sie vor der Bildung etwaiger
Bietergemeinschaften daran, dass Bietergemeinschaften kartellrechtlich nur dann gebildet werden dirfen,
wenn sie auch wirklich erforderlich sind, d.h. wenn keines der an der Bietergemeinschaft beteiligten
Unternehmen in der Lage ware, den ausgeschriebenen Auftrag alleine durchzufiuihren. Zwar begrifien wir
ausdrucklich die Bildung von Bietergemeinschaften; dies aber eben nur dort, wo sie auch wirklich gebraucht
werden, um uberhaupt ein Angebot abgeben zu kénnen. In letzter Zeit haben wir vermehrt
Bietergemeinschaften auch dort beobachtet, wo sie wegen der geringen AuftragsgroRe nach unserer
Einschatzung eigentlich gar nicht nétig gewesen waren, da die beteiligten Unternehmen auch eigene
Angebote hatten abgeben kénnen. Bietergemeinschaften, die nicht erforderlich sind, sind jedoch
kartellrechtlich unzulassig. Deswegen hier nochmal der besondere Hinweis."
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Agenda DB| InfraGO

=

Allgemeines Generalsanierung
Generalsanierung Nurnberg - Regensburg

Generalsanierung Obertraubling - Passau
Hinweise

Bow N
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Um die Verkehrswende zu schaffen, miissen wir in der
Infrastruktur andere Wege gehen

Darum kann
es ein ,,Weiter
so“ in der
Infrastruktur
nicht geben

Das Verkehrsvolumen
steigt

Noch nie waren mehr Personen
und Giter auf unserem
Schienennetz unterwegs wie
heute

Foto:Deutsche Bahn AG [ \6lker Emersleben .- e
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Die Infrastruktur ist
tiberaltert

Durch lberalterte und
unterfinanzierte Infrastruktur
wachst das hochbelastete Netz
weiter

DB| InfraGO

Die Piinktlichkeit ist auf
Rekordtief

Qualitatsprobleme sind heute
deutlich spiirbar, Potenziale fiir
kundenfreundliches Bauen
werden nicht ausgeschopft




Generalsanierung von liber 4.000 km Streckennetz bis 2030 - DB! InfraGO

Aus dem hochbelasteten Netz wird das neue Hochleistungsnetz
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O
Frankfurt/Oder

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]

Generalsanierung
Il 7ustandsnote < 2
Instandhaltung

9.200 km

4200

Storungsresistente Anlagen sorgen fiir eine
zuverlassigere Infrastruktur und erhéhen somit
die Pilinktlichkeit fiir unsere Kunden

Optimale Ausriistungs- und Layoutstandards
sorgen fiir mehr Zugaufkommen und erhéhen
somit die Leistungsfahigkeit der Infrastruktur

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhofe
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Wir reduzieren zukiinftige verkehrliche
Einschrankungen auf ein MindestmaR und
schaffen so mehr Planbarkeit fiir unsere Kunden



Die Realisierung des Hochleistungsnetzes wird wesentliche DB! InfraGo
Veranderungen in der Herangehensweise bringen

Hochleistungsnetz

(+]
ﬁZﬁ Bauen viele kurze Baustellen >> Eine lange Baustelle
@ Betrieb eingleisiger Betrieb >> Kein Betrieb: Totalsperrung
-vss"- Gewerke Fokus auf ein Gewerk >> Alle Gewerke parallel
I:l‘\ Verbessertes Layout
\l:l Erneuerung 1:1 Austausch >> Verbesserte Ausriistung

H) Fahrplan , , Stabil auf der Schiene und

= und Betrieb oft instabil >> hochwertiger Ersatzverkehr auf der

StraRe
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Das Rollout-Szenario bis 2030

Insgesamt sieben Generalsanierungen in Bayern

Aktueller Arbeits-

/Erkenntnisstand

|| Mitte Feb - Mitte Jul

———

Emmerich—-Oberhausen E
1

Hamburg—Berlin

Frankfurt-Heidelberg

Bremen-Hamburg

DB

InfraGO

Hamburg—Hannover

|| Mitte Jul - Mitte Dez

Weddel-Magdeburg

) | 1 1 1
1 [ 3 1 ! |
15.02.-13.12. 01.08.25 - 01.05.26 i : 05.02.-09.07. i ! 04.02.-07.07. ! i 02.02.-06.07. : i 08.02.-12.07. !
————————————————— 1 1 1
'| Hagen-Wuppertal-KgIn || :I Miinchen-Rosenheim I: | Kéln-Bonn-Koblenz |/ | Lehrte-GroR-Gleidingen i | Bremen-Osnabriick |/
1 06.02.-10.07. 1 05.02.-09.07. i | 04.02.-07.07. D! 02.02.-06.07 p ! 08.02.-12.07. |
! - | B » : o : 1 — - - " L
| Niirnberg-Regensburg || ! Lehrte-Berlin b Koblenz-Mainz | T TTTTT T T T T T /| Osnabriick-Munster |!
1 06.02.-10.07. L 05.02.-10.12. : i 04.02.-07.07. , : 08.02.-12.07. 1
__________________ e e e e e e e e = = |
Wiirzburg-Niirnberg |1 : Kassel-Friedberg !
04.02.-07.07. : : 08.02.-12.07. i
E Hagen-Unna-Hamm i : Wirzburg-Ansbach-
i 04.02.-07.07. | I Treuchtlingen 08.02.-
e ' : 12.07.
__________________ —_——ee S 1 N I_________________1 e ———————————————— S ———————————————————————————————
Frankfurt-Mannheim | || Emmerich-Oberhausen . Il Obertraubling-Passau ! : Lehrte-Berlin L Uelzen-Stendal 1 Aachen-Kéln X Miinster—Recklinghausen |,
. 15.07.-14.12. ¥ 15.02.-13.12. | 10.06. - 11.12. ' 05.02.-10.12. | | 07.07.-08.12. | 06.07.-07.12. 1 12.07.-13.12. !
Sooooooooooooooo oo 1 1
: Hamburg-Berlin i | Troisdorf-Koblenz || | Bremerhaven-Bremen || |  Stendal-Magdeburg || || Bremen/Rotenburg- | : Minden-Wunstorf ||
| 01.0825-01.0526 |} | 10.07.-11.12 ' 09.07.-10.12. ! 07.07.-08.12. 'L Wunstorf 06.07.-07.12. || | 12.07.-13.12. !
________________ | ]
'| ' Koblenz-Wiesbaden || | Rosenheim-Salzburg |i | Nordstemmen-Gottingen ' \| Forbach-Ludwigshafen || ! Ulm-Augsburg |
: 10.07.-11.12 ! : 09.07.-10.12. : ! 07.07.-08.12. : | 06.07.-07.12. : ! 12.07.-13.12. :
[ Hamm-Dusseldorf-KaIn | ! Bebra-Fulda N Stuttgart-Ulm : !l Mannheim-Karlsruhe |
: 09.07.-10.12. L 07.07.-08.12. | | 06.07.-07.12. L 12.07.-13.12. !
1 I - 1 L
'| Libeck-Hamburg || : Bebra-Erfurt :
] 09.07.-10.12. 1 I 06.07.-07.12. ]
|
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Agenda DB| InfraGO

Allgemeines Generalsanierung
. Generalsanierung Niirnberg-Regensburg

Generalsanierung Obertraubling-Passau

AW N

Hinweise
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Die Generalsanierung des Hochleistungskorridors Niirnberg- DB! InfraGO

Regensburg im 1. Halbjahr 2026

Korridordetails

88 km Lange
3,1 Mio. Trkm

112 % Auslastung
@ Nurnberg

Regensburg
@ Mischverkehrsstrecke

Streckennummern: 5850

iijo] 917 1
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Details Generalsanierung

Geplante Sperrpause

06.02. 10.07.

2026

Zugrunde liegende AnkermaRBnahme: Oberleitungserneuerung,
Dammsanierung, Oberbauarbeiten, Uberleitstellen
Besonderheiten:

* Fokus auf Neubau priorisierter Oberleitungsabschnitte

* Vorbereitung der Stellwerke auf Einbau ETCS

* Herausforderung topografische Lage und eingeschrankte Zuwegung
(Bau in Dammlage und Einschnitten)

11



Generalsanierung Niirnberg-Regensburg im 1. Halbjahr 2026 DB!| InfraGO
Finf Monate Totalsperrung

Feucht Ochenbruck Burgthann Postbauer- Neumarkt Batzhausen Pasrsberg Beratzhausen Deuerling Etterzhausen Regensburg
(HP) Heng (HP) (HP) (HP) HBF
< Oo——0—0 O—0 O O O O O O O—0 O O O O O >
Nirnberg Feucht Ost Mimberg Oberferrieden Pélling Deining Mausheim Laaber .
HBF (HP) (HP) (HP) (HP) (HP) Seubersdorf (HP) (HP) Undorf Reg. Priifening
Sperrpausenkonzept 80 Gleiskilometer

Nirnberg-Regensburg: 38 Weichen

- Totalsperrung Nirnberg -
Regensburg von 06.02.2026
bis 10.07.2026

Erneuerung des Achszahlsystems
Erginzung von 4 Uberleitstellen

_ 60 km Oberleitung
« Von der Abzweigstelle

Reichswald (ausschliel3lich)
bis Regensburg Bahnhof
(ausschlielRlich)

MaRknahmen an den 20 Stationen

© 8ol | & = ou I

MaRnahmen zur Ertiichtigung des Deininger Damm
und Felssanierungen
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Uberblick zu MaBnahmen der Personenbahnhéfe und DB DB! InfraGO
Energie auf dem Korridor Niirnberg-Regensburg

MaBnahmenumgriff Personenbahnhofe

Niirnberg Hbf

Mausheim @
Feucht ® ) — An allen 20 Verkehrsstationen des RB Suid sind MalRnahmen geplant
B Bemunausen P - An 25 von 44 Bahnsteigen sind Anpassungen/Sanierungen geplant
Laaber ® - 4 von 8 Bahnsteigdacher werden erneuert

HEhenREIck BEiSHE & - 6 von 6 Empfangsgebiuden werden umfangreich saniert und gestaltet

Mimberg _ - 10 von 13 Personenunterfiihrungen werden saniert u./o. gestaltet
Burgthann neet ~ An 25 von 44 Beleuchtungsanlagen werden neu gebaut

; Etterzhausen @ — Der derzeit geplante MaRnahmenumfang fiihrt zur Exfillung aller
Oberferrieden .
Regensburg-Prifening e Sollstandards an 19 von 20 Zukunftshahnhofen

Postbauer-Heng
Regensburg Hbf

Neumarkt

Deining

[ J
[ J
[ ]
[ J
[ ]
[ ]
Polling @
@
o MaBnahmenumgriff DB Energie
| c—
[ ]
@

Zukunftshahnhof
atzhasen RB Stid/BM Nirnberg ~ Fokus: Erhohte Leistungsfihigkeit und verbesserte Resilienz
SasE RB Siid/BM Regensburg ~ Neubau Schaltposten Parsherg
Parsberg @® BhfKat3 &4 - Vorleistungen opt. Umrichterwerk Parsberg
@D Bhf.Kat. 5,6&7 — Anpassung Fernwirklinien

— Sekundartechnikerneuerung Uw Neumarkt
- Neubau Sp Priifening
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Niirnberg-Regensburg: Randbedingungen der DB! InfraGO
Leistungserbringung

Vergabestruktur Logistik

* Blndelung der Hauptgewerke OB, KTB, OLA und « Ubergabe der Oberbaustoffe in den Tarifpunkten
teilweise KIB in zwei 6rtlich getrennten - Logistikfenster fiir Logistikfahrten auf der
Bauvergaben Strecke und Fahrten von Dritten sind zu

 Zeitlich und ortlich abgeschlossene Arbeiten in beriicksichtigen

gesonderten Vergaben, z.B. Deininger Damm
« Erstellung AP durch Bau-AN
« Konzentration auf Arbeiten im Gleisbereich

Baubetrieb
« Bau unter Vollsperrung der Strecke
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Vergabekonzept: Aktuelle Uberlegungen sehen mehrere
Baulose vor

DB

InfraGO

Vergabe Gesamt-LST-Ausriistung: Hochriistung Stellwerke, Anpassung LST Anlage

Feucht Neumarkt

|

Bauvergabe 1

Bauvergabe 1

* 24 km Gleis
« 20 Weichenerneuerungen
- 1DL

- 2 Uberleitstellen und 2 Weichenverbindungen inkl. dazugehériger Gewerke
« KTB-Leistungen und Arbeiten an den Stationen

Gesonderte Vergaben

« EU-Erneuerung

* Arbeiten an den Stationen aul3erhalb des Gleisbereichs
* 50 km Fahrdrahtwechsel
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Vergabekonzept: Aktuelle Uberlegungen sehen mehrere DB! InfraGO
Baulose vor

Vergabe Gesamt-LST-Ausriistung: Hochriistung Stellwerke, Anpassung LST Anlage

Regensburg -

Parsberg

Neumarkt

®

Bauvergabe 2

Bauvergabe 2

« 56 km Gleis

« 18 Weichenerneuerungen

- 2DL

« 2 Uberleitstellen und 1 Weichenverbindung inkl. dazugehériger Gewerke
« 60 km OLA

« KTB Leistungen und Arbeiten an den Stationen

Gesonderte Vergaben

* Deininger Damm

* 3 Felssicherungen

« 1 EU-Erneuerung (Verrohrung)

* Arbeiten an den Stationen aulRerhalb des Gleisbereichs
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Niirnberg-Regensburg: Terminschiene fiir Vergabe

Information / Beteiligung

Planung lber alle Gewerke, Oberbau/Trassiérung

Erstellung Vergabeunterlagen Bauleistungen

— Vergabeverfahren Bauleistungen (vsl. 01.07.2024 - 14.02.2025)

Ausfiihrungsplanung AN

‘ Inbetriebnahme Korridor

‘ Projektende

1.H) 2023 2.HJ2023 1.HJ2024 2.HJ2024 1.HJ2025 2.HJ2025 1.HJ2026 2.H)J2026 2027 2028
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DB| InfraGO

2029 2030
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Agenda DB| InfraGO

Allgemeines Generalsanierung
Generalsanierung Nurnberg - Regensburg

Generalsanierung Obertraubling - Passau
Hinweise

MW oe
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Die Generalsanierung des Hochleistungskorridors
Obertraubling-Passau im 2. Halbjahr 2026

Korridordetails

ed 115 km Lange
3,1 Mio. Trkm

@ 105 % Auslastung

BB

@ @ Obertraubling
il Mischverkehrsstrecke @ Passau

Streckennummer: 5830
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Details Generalsanierung

Geplante Sperrpausen

Abschnitt Obertraubling -Plattling
l |

10.07.-11.12.26

Abschnitt Plattling - Passau
| |

10.06.-11.12.26
TSP/ESP Verteilung in Priifung

DB

Zugrundeliegende AnkermaBnahmen und Besonderheiten:

InfraGO

* Erneuerung ESTW Siinching, Straubing, Sandbach, Radldorf, Vilshofen

» Erheblicher Sanierungsbedarf Moorstelle Osterhofen

*  Fokus auf Erneuerung Stellwerke, Oberbau und Oberleitung

« Grenziibergreifende Verkehre mit Osterreich

19



Generalsanierung Obertraubling-Passau im 2. Halbjahr 2026 DB! InfraGO
Bau in mehreren Phasen

Bogen Bay. Eisenstein

Deg Hafen Freyu g
Hafen SR Deggendorf * eeeeeee

5812 5634 5840

Obertraubling Mangolding Radldorf StraRkirchen A Osterhofen Vilshofen Schalding PO i
C 5500 '® O i, O B830m=() O 583 831——
anchi i Plattiing Plemtlng Sandbach Passa
Regenshurg Hhf T Shhehing ‘l Stsuking ¥ Wallersdorf Grenze
5500 5630 5634 5833 5832

Neufahrn Pt Orte b urg Neumarl ktStV it

Phasen Obertraubling - Passau: 104 km der Gleiskilometer

- Totalsperrung 10.07.26 - 11.12.26 im 89 Stk Weichen

Abschnitt Obertraubling - Plattling.

466 STE der Leit- und Sicherungstechnik/ 5 ESTW's

« Sperrpausenkonzept im Abschnitt
Plattling — Passau ist derzeit in
Priifung, geplanter Zeitraum 10.06. -
11.12.26 mit ESP/TSP im Wechsel.

50km Oberleitung

Ergianzung von 6 Uberleitstellen

MaRnahmen an 9 Verkehrsstationen

Ertiichtigung der Moorstelle in Osterhofen

& Ba X W & oug I
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Uberblick zu MaBnahmen der Personenbahnhéfe und DB DB! InfraGO
Energie auf dem Korridor Obertraubling-Passau

Regenshurg Hbf MaBnahmenumgriff Personenbahnhdfe
Obertraubling @ * An 8 von 9 Verkehrsstationen (nicht Passau) des RB Siid sind
MaRnahmenpakete geplant
Stinching @ * An 11 von 19 Bahnsteigen sind Anpassungen/Sanierungen geplant

* 6 von 10 Bahnsteigdacher werden erneuert

+ 5 von 5 Empfangsgebduden werden umfangreich saniert und gestaltet
* 5 von 6 Personenunterfiihrungen werden saniert u./o. gestaltet

*  An 9 von 19 Beleuchtungsanlagen werden neu gebaut

Straubing @ * Der derzeit geplante MaRnahmenumfang fuhrt zur Erfillung aller
Sollstandards an 8 von 9 Zukunftsbahnhofen (nicht Obertraubling)

Radldorf @

StraRkirchen @

MaBnahmenumgriff Energie
Plattling @ amm——

*  Fokus: Erhohte Leistungsfahigkeit und verbesserte Resilienz

Osterhofen @ +  Neubau Schaltposten Sandbach
*  Neubau Umrichterwerk Sandbach
Vilshofen @ Zukunftsbahnhof * Anpassung Fernwirklinien
* Neubau Kuppelstelle Passau

@D BhfKat3&4

Passau Hbf  qum Bhf-Kat. 5,6 &7 * Anpassung Uw Plattling
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Obertraubling-Passau: Ertiichtigung der Moorstelle Osterhofen (DB| InfraGO

Die Moorstelle in Osterhofen stellt eine besondere
Herausforderung dar:

Plattling

Osterhofen i « Vollsperrung im Bereich Osterhofen km 34,10 -
: 36,38 fiir 3 Monate im Abschnitt Plattling - Passau
* Die Moorstelle hat eine Lange von ca. 2 km
 Sie verursacht hohen Instandhaltungsaufwand
Passau aufgrund von Langshohen- und Richtungsfehlern
« Derzeit besteht dadurch eine Langsamfahrstelle

- Ertiichtigung dringend erforderlich
 Erste Studien zum Verfahren erfolgten in 2015
 Ertichtigung im FMI-Verfahren in 6-12m Tiefe,

GroRer BE-Flachenbedarf

Vilshofen

Moorstelle Osterhofen
km 34,100 - km 36,382
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Vergabekonzept Obertraubling-Passau DB/| InfraGO

Vergabe: MaRnahmen DB Energie

Vergabe LST: Vergabe Signaltechnik mit ETCS-Ausriistung und Stellwerkserneuerungen / gesamter Korridor

Vergabe OLA: Vergabe Erneuerung

: Oberleitungsanlagen

Bauvergabe 1: Oberbau/Kabeltiefbau/KIB Bauvergabe 2: Oberbau/Kabeltiefbau/KIB mit
. und VST: Erneuerung Stationen Moorstelle und VST: Erneuerung Stationen

\
A R B e o

Obertraubling

Ausschreibung im GU-Modell
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Randbedingungen der Leistungserbringung DB! InfraGO

Biindelung der Gewerke in zwei Bauvertragen

Vergabestruktur Logistik

* Oberbau, KIB, Kabeltiefbau in 2 ortlich getrennten « Ubergabe der Oberbaustoffe in den Tarifpunkten
Vergaben » Logistikfenster fur Logistikfahrten auf der Strecke

* Oberleitung, EEA in einer Vergabe und Fahrten von Dritten sind zu beriicksichtigen

« Erstellung AP durch Bau-AN
« Konzentration auf Arbeiten im Gleisbereich

Baubetrieb

« Bau unter Voll- und eingleisiger Sperrung der
Strecke

DB InfraGO AG | Generalsanierung Hochleistungsnetz | Februar 2024
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Bauvergabe 1: Obertraubling-Plattling DB! InfraGO

Oberbau Verkehrsstationen
» Erneuerung von ca. 54 km Gleis MalRnahmen an 5 Verkehrsstationen u.a.
 Erneuerung von 18 Weichen « Erneuerung Beleuchtung
b «  Neubau 4 Uberleitstellen (UST) - Erneuerung Bahnsteige

N «  Neubau Wetterschutz
*  Neubau 5 Weichen (ESTW Projekt) « Erneuerung Belag
* Erneuerung 9 Weichen (ESTW Projekt) « Erneuerung PU

- Konstruktiver Ingenieurbau Oberleitung (gesonderte Vergabe)
e -~ « 1 Erneuerung Durchlass * OLA-MaRnahmen im Zuge Neubau
P UsT
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Bauvergabe 2: Plattling-Passau DB| InfraGO

Oberbau Verkehrsstationen

MaRnahmen an 3 Verkehrsstationen
(einschlieRlich Plattling) u.a.

* Erneuerung Beleuchtung

* Erneuerung Dacher

* Erneuerung von ca. 61 km Gleis

* Erneuerung von 32 Weichen

«  Neubau 2 Uberleitstellen (UST)
N

H.Ohertrau bling

~ AR, : « Erneuerung Belag
MR «  Neubau Wetterschutz

' «  Neubau PU
Konstruktiver Ingenieurbau Oberleitung (gesonderte Vergabe)
« 1 Erneuerung Durchlass * Fahrdrahttausch ca. 59 km
« 1 Erneuerung EU * Erneuerung Kettenwerk ca. 61 km
*  Moorstelle Osterhofen * Mastgriindungen 734 Stiick

* zus. OLA-MaRnahmen im Zuge
Neubau UST
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Obertraubling-Passau: Terminschiene fiir Vergabe DB

Information / Beteiligung

Planung ber alle Gewerke, Oberbau/Trassierung

Erstellung Vergabeunterlagen Bauleistungen

Vergabeverfahren Bauleistungen

Ausfliihrungsplanung AN

Arbeiten Abschnitt PLATT - PASS

NS5 Arbeiten Abschnitt OBER - PLATT

‘ Inbetriebnahme Korridor

‘ Projéktende

1.H) 2023 2.H)J2023 1.H)2024 2.H)J2024 1.H)J2025 2.H)J2025 1.H)2026 2.H)]2026 2027 2028 2029
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Agenda DB| InfraGO

Allgemeines zur Generalsanierung
Generalsanierung Nurnberg-Regensburg

Generalsanierung Obertraubling-Passau
.  Hinweise

NowWND
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Kontaktmaoglichkeit

Fir Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Einkauf:
juergen.je.braun@deutschebahn.com
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Vielen Dank



Biindelung im Bau durch die Generalsanierung DB| InfraGO

Niirnberg-Regensburg im 1. Halbjahr 2026
ca. 40 % der Gleiskilometer

ca. 33 % der Weichen

Komplette Erneuerung des Achszahlsystems

ca. 28% der Oberleitungsanlagen

Erginzung zahlreicher Uberleitstellen gemiaR
EBWU

MaRnahmen an den Stationen

Malnahmen zur Ertiichtigung des Deininger
Damm und Felssanierungen

© Ba X ¢ s wk P |
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Obertraubling-Passau im 2. Halbjahr 2026

= ca. 45% der Gleiskilometer

‘% ca. 43% der Weichen

~I;1‘ ca. 62% der Stelleinheiten aller
Leit- und Sicherungstechnik

ﬁj‘f: ca. 24% der Oberleitungsanlagen

Erginzung zahlreicher Uberleitstellen gemiaR
EBWU

MaRnahmen an den Stationen

MaRnahmen zur Ertiichtigung
Moorstelle Osterhofen

= Bl 3K
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Vergabestruktur Obertraubling - Passau DB/| InfraGO

Bau- und Planungsleistungen fiir die Generalsanierung der Riedbahn

Losweise Vergabe ist vorbehalten:
= Los 1 (West) Obertraubling - Plattling
= Los 2 (Ost) Plattling - Passau

Vergabeverfahren:
= Verhandlungsverfahren EU mit 6ffentlichem Teilnahmewettbewerb

Eignungskriterien:
= PQ der Deutschen Bahn AG, fiir die spezifischen Gewerke (§48 SektVO)
= Referenzen Projektleiter/Bauleiter

Zuschlagskriterien:
= 70 % Preis (beauftragte Leistung)
= 30 % Sperrpausenverkiirzung

Bonussystem/Anreizmodell:
= Die Zahlung der Pramien erfolgt verschuldensunabhangig bei Erreichung/Unterschreitung des Leistungssolls fiir den
jeweiligen Bauabschnitt.
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Eine Generalsanierung beinhaltet folgende DB! InfraGO
wesentliche Aktivititen

Inhalte / Tatigkeiten der Generalsanierung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV
und Lokpool fiir Umleiterverkehre -

Sanierungs-

Ertiichtigung von Umleiterstrecken ek
tatigkeit

Projektplanung, Definition detaillierter
Sanierungsumfang, konkretes

Infrastrukturlayout Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstorung der Umleiterstrecken
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Ersatzverkehre bei Generalsanierung konnen langfristig DB/ InfraGO
vorbereitet werden

— Probefahrten mit den SEV-Bussen,

— Vorschlag fiir Grobkonzept um bei Bedarf letzte Anpassungen
des Angebots auf der Schiene am Konzept durchfiihren zu kénnen
durch die DB InfraGO unter Einbindung der AT ﬂ g

Generalsanierung

& B

— Erstellung des SEV-Konzeptes durch die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen in Abstimmung mit den jeweiligen AT

— Parallellaufende Abstimmung mit StraRenbaulasttragern bzgl.
Baustellen, Zu- und Abfahrtwege, Haltestellen etc., um
bestmdgliche Linien- und Haltekonzeption sicherzustellen

— Bestellung der Buskapazitaten (iber den Dienstleistungs- und
Rahmenvertrag durch die EVU
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