
Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven

Marktinformation „Planungsleistungen“

26.03.2024

Agenda:

▪ Übersicht zum Korridor

▪ Planungsinhalte

▪ Ausschreibungsumfang

▪ Terminschiene

Im Live-Event können Fragen über 

den „Fragen & Antworten“-Button in 

der Kopfzeile gestellt werden.

Start um 13:00 Uhr

Nutzen Sie gerne die Wartezeit

Foto: Deutsche Bahn AG / Axel Hartmann FotografieDB InfraGO | I.II-N-G-B | 26.03.2024

Sie finden die Ausschreibung unter der 

Vergabenummer 23FEI70991 in der eVergabe 

der Deutschen Bahn oder im EU-Amtsblatt
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Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Grundsatzinformation zur heutigen Marktinformation
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Wir weisen darauf hin und stellen hiermit explizit klar, dass allein die zu 

einem späteren Zeitpunkt veröffentlichten Ausschreibungsunterlagen 

für die Angebotslegung maßgeblich sind.  

Aus der heute gezeigten Präsentation und den Erläuterungen des 

Auftraggebers ergeben sich keine Ansprüche hinsichtlich der noch zu 

veröffentlichenden Ausschreibungsunterlagen. 

Die heutigen Informationen sind somit ausdrücklich 

nicht Bestandteil der geplanten Vergabeverfahren



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Übersicht zum Korridor
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Heute Nach GS

Gleise 3,3 1,8

Weichen 3,4 2,4

OLA 3,4 1,6

LST 3,8 1,2

Gesamt 
(pü-relevante Gewerke)

3,5 1,8

-1,5

-1,0

-1,8

Korridordetails

92 km Länge

Mischverkehrsstrecke 
Hoher SGV-Anteil

5,8 Mio. Trkm

Streckennummern: 
1740

Details Hochleistungskorridor

Geplante Sperrpausen

Verbesserung Netzzustandsnote

-1,7

Bremerhaven

Bremen

Juli Dez.

2027

Sanierung
erfolgt in ESP, 

Einzelne TSP vorgesehen

-2,6



HLK Bremen – Bremerhaven
Umfang der Maßnahme
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Eine eingleisige 
Sperrung der Stecke 
1740 von 07/2027 bis 
12/2027 ermöglicht uns 
die dringend benötigte, 
gewerkeübergreifende, 
gebündelte Erneuerung

Bündelung im Bau durch Sanierung im HLK

Geplante Maßnahmen zur Erneuerung und Neubau:

785 Stelleinheiten neues Elektronisches Stellwerk (ESTW)

104 Weichen

98 Gleiskilometer

30 km Fahrdrahtwechsel

38 km Oberleitung

13 Durchlässe

35 EWHA-Stationen

185 km Kabeltrassen- und Kabeltiefbau

6 Bahnübergänge im 1:1 Ersatz

15 IH-Maßnahmen an Brücken 

div TK-Anlagen (Anpassungen und Migration)



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Streckenübersicht
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Bf Bremen Hbf
HB

Hp Bremen-Walle

HBWA
Bft Abzw Bremen Rbf

HBR V
Hp Bremen-Oslebshausen

HBOS

Bf Bremen-Burg
HBB

Hp Bremen-Lesum
HBL

Bf Hp Ritterhude 
HRTH



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Streckenübersicht
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Bf Osterholz-Scharmbeck
HOSS

Bf Oldenbüttel
HOLB

Bf Lübberstedt
HLBR



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Streckenübersicht
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Bf Stubben
HSUB

Bf Hp Lunestedt
HLUN

Bf Hp Loxstedt
HLOX

Bft Bremerhaven-Wulsdorf 
HBWU



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Streckenübersicht
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Bf Bremerhaven Hbf
HBH

Bft Bremerhaven-Lehe Pbf
HBHL

Bft Bremerhaven-Lehe 
Abstellbahnhof 

HBHLA

Bft Bremerhaven-Speckenbüttel
HBHP



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Kurzportrait und Besonderheiten
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Besonderheiten des Korridors

− Umbau erfolgt in Eingleisiger Sperrung (ESP) mit Totalsperrungen 
(TSP) am Wochenende

− Errichtung des ESTW als vorgezogene Maßnahme mit IBN zum Beginn 
des HLK

− Keine adäquate, leistungsfähige (elektrifizierte) Umleitungsstrecke 
vorhanden

− Schnittstellenbetrachtung zum Bau der neuen 20er Harfe (Drittprojekt 
Bremen Ports) ggf. mit Integration in ESTW-Technik DB

− Kreuz IV muss als Zuführung der EVB erhalten bleiben

Generalsanierungsabschnitt / inkl. Zulaufstrecken 

Bremerhaven

Bremen

Ritterhude

Loxstedt

Lunestedt

Kernmaßnahmen des Korridors

− Neubau der Bahnhöfe Ritterhude, Lunestedt und Loxstedt

− Erneuerung des Kr. 4 in Wulsdorf in gr. Bauform 

− Vollständige ESTW-Bediendung der Strecke von Bremen bis 
Speckenbüttel

− Erneuerung der Oberleitung zw. Bremen Burg und Bremen 
Osterholz sowie zw. Oldenbüttel und Lübberstedt

− Abschnittsweise Erneuerung der Oberleitung (Strecke und 
Bahnhöfe)

− 4-Jahre-Baufreiheit-Versprechen



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven
Ausschreibungsinhalte
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Los 1 Oberbau

Drei neue Bahnhöfe Ritterhude, Lunestedt, Loxstedt 

1:1 Erneuung für 96 Weichen

58 km Gleiserneuerung mit 22 km PSS und 40 km Schienenerneuerung

Los 2 Verkehrsanlagen

KTB für die Erweiterung der iUZ Bremen Burg um das ESTW-A Stubben 

sowie Neubau der iUZ Bremerhaven (32 km Streckenlänge)

Blockverdichtung im bestehenden ESTW zwischen Bremen-Burg und 

Oldenbüttel

Neubau von sechs Bahnübergängen

Los 3 KIB

Instandhaltungsmaßnahmen an 15 Brückenbauwerken

13 Durchlasssanierungen 

Planung von sieben Signalauslegern 

Los 4 EEA

Ausstattung der neuen Bf. Ritterhude, Lunestedt, Loxstedt mit Weichenheizung

Erweiterung und Erneuerung von bestehenden Weichenheizungsanlagen

Neubau von vier NEA-Anlagen

Stromversorgung für die neuen BÜs sowie HOA-Anlagen 

Los 5 TK 

Ausrüstung der neuen ESTW

Anbindung der Stellwerke untereinander

Herstellen Streckenband gem. Ausrüstungsstandard (HOA, DB MAS, ISS, 

EMA/BMA, etc.)

Los 6 Umwelt 

Lärmemissionen der Baustelle

Luftschall

Los 7 LST

Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der LST-Inhalte

Neubau iUZ Bremerhaven, Erweiterung iUZ Bremen-Burg 

Neubau vier ESTW-A (3x iUZ Bremerhaven und 1x iUZ Bremen-Burg)



Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven 
Planungsphasen
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▪ Die Planungsleistungen erfolgen mit offener Zuordnung zu einer Planungsphase.

• Es werden nur genau die Inhalte geplant, die für den Erfolg des Hochleistungskorridors erforderlich sind.

• Diese Überlappung der Planungsschritte ist eine besondere Herausforderung des Korridors.

Mitwirkung bei der 
Machbarkeitsstudie

Kombinierte Entwurfs- 
und Ausführungsplanung

Vorbereiten und 
begleiten der Vergabe

Planerische Begleitung 
der Bauphase

IBN
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Prämissen 
für die 

Planung

→ 1:1 Erneuerungen im Oberbau

→ Es sollen nur zugelassene Techniken zum Einsatz kommen

→ Verzicht auf planrechtsrelevante Anteile

→ Sperrpausenarme Bauverfahren

→ Es muss eine Grundverfügbarkeit der   
Strecke erhalten bleiben 

Hochleistungskorridor Bremen – Bremerhaven 
Planungsprämissen
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