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2DB InfraGO AG | Marktinformation ABS Berlin-Dresden | 05.05.2026
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 Michael Blume – Teilprojektleiter Projektabschnitt Elsterwerda – Großenhain
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1. Projektvorstellung
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Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben



Ausbaustrecke (ABS) Berlin – Dresden
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• Entwurfsgeschwindigkeit von bis zu 200 km/h

• Förderung grenzüberschreitender Verkehre (TEN-Korridor)

• Erneuerung von insgesamt 125 km Strecke 

• Errichtung von 15 Elektronischen Stellwerken

• Ausrüstung der Strecke mit dem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS)

• Bau von 82 Brückenbauwerken

• Erneuerung von 17 Verkehrsstationen

• Beseitigung der Bahnübergänge und Ersatz durch Brückenbauwerke bei 
Abschnitten mit einer Geschwindigkeit über 160 km/h

L791Bf Zossen

Umbau Bf 
Wünsdorf
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Verkehrliche Ziele

Projektinhalt



Planungsabschnitt 3 - Elsterwerda bis Großenhain Berl Bf
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• Erneuerung Tiefbau, Kabeltiefbau, Erd- und Stützbauwerke, Oberbau
und Oberleitungsanlage 

• Ersatz von drei Bahnübergängen durch Über- bzw. Unterführungsbauwerke

• Erneuerung der Haltepunkte Prösen Ost, Frauenhain und Zabeltitz

• Bahnsteigverlängerung Bf Elsterwerda (Bahnsteig am Gleis 3 um 50 m)

• Ersatzneubau von 14 Brückenbauwerken und 6 Durchlässen

• Erneuerung der Telekommunikationsanlagen, GSM-R-Technik

• Lückenschluss mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS im Abschnitt 
Elsterwerda – Abzweig Kottewitz

• Neubau elektronischer Stellwerke in Elsterwerda, Frauenhain und Großenhain

L791Bf Zossen

Umbau Bf 
Wünsdorf

DB InfraGO AG | Marktinformation ABS Berlin-Dresden | 05.05.2026

Strecke

Verkehrsstationen

Ingenieurbau

Bahntechnische Ausrüstung



Planungsabschnitt 3 - Elsterwerda bis Großenhain Berl Bf
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EBA BerlinEBA Dresden



Planungsabschnitt 3 – Ingenieurbau, Verkehrsstationen, BÜ
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EÜ* Binnengraben Bahn-km 122,460
EÜ Fußweg  Bahn-km 122,500
EÜ Thaugraben Bahn-km 123,405
EÜ Schwarze Elster Bahn-km 123,536
EÜ Pulsnitz  Bahn-km 123,735
EÜ Floßkanal Bahn-km  50,093
BÜ* B 169  Bahn-km  48,735
Hp Prösen Ost
BÜ Prösen-Ost Bahn-km  48,116
EÜ L 59 Wainsdorf Bahn-km   46,397

FÜ* bei Frauenhain      Bahn-km 44,812
Hp Frauenhain
EÜ Zabeltitz (Wirtschafts- und Feldweg)  Bahn-km 39,846
BÜ Am Bahnhof, K8512 in Zabeltitz  Bahn-km 39,506
Hp Zabeltitz
EÜ Torflöcher II (Wirtschafts- und Feldweg)  Bahn-km 38,854
EÜ Elligastbach    Bahn-km 38,567
EÜ Torflöcher I (Wirtschafts- und Feldweg)  Bahn-km 38,443
EÜ Wirtschafts- und Feldweg zur K8583  Bahn-km 36,630
EÜ Spitalbach    Bahn-km 36,114

BÜ1

*EÜ bzw. FÜ: Eisenbahnüberführung bzw. Fußgängerüberführung, BÜ: Bahnübergang, Hp: Haltepunkt
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Elsterwerda Großenhain 
Berliner Bf
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2. Vergabestruktur und 
Leistungsumfang
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Deutsche Bahn AG / Oliver Lang



Vergabepakte PA 3 - Bauleistungen
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Vergabepaket VP3A – Umbau Bf Elsterwerda

Vergabepaket VP3B – SÜ B169 Prösen und EÜ Personentunnel Prösen Ost

Vergabepaket VP3C –  Umbau Bereich EÜ Wainsdorf

Vergabepaket VP3D1 – SÜ Frauenhain, SÜ Zabeltitz

Vergabepaket VP3D2 – Umbau Bf Elsterwerda (a) – Großenhain Berliner Bf
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Leistungsumfang VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Oberbau
• Erneuerung von 6 Gleisen mit ca. 8,8 km
• Erneuerung von 22 Weichen
• Neubau von 2 Gleisendabschlüssen
• Ein- und Ausbau von 2 Bauweichen
• Aus- und Wiedereinbau von 2 Bestandsweichen
• Einbau Schotter ca. 31.000 t

Unterbau
• Bodenaustausch ca. 21.000 m3 (bis 1,50 unter
• Schienenoberkante)
• Erneuerung PSS ca. 7.000 m3 

Entwässerung Strecke
• Tiefenentwässerung, Bahngräben, Sickerrigolen
• Hebeanlage, Regenrückhaltebecken, Sickerbecken



Leistungsumfang VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Ist-Zustand Soll-Zustand
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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 Oberleitungsanlagen

Rückbau
• 32 Quertragwerke
• Längskettenwerke
• Speiseleitung

Neubau
• Einzelmastbauweise mit Rammpfahlgründung:

• 97 Winkelmaste
• 22 Flachmaste
• 1 Betonmast
• 1 Containerabspannmast

• Längskettenwerk
• 9.320 m Re 100
• 5.550 m Re 200

• Speiseleitung mit 103 Stützpunkten



VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Wasserhaltungsmaßnahmen
• Wasserdichte Baugrube
• Grundwasserabsenkungen
• Analysen / Vorbehandlung geförderten 

Wassers

Sonstiger Ingenieurbau und Hochbau
• Bauzeitlicher Gleislängsverbau auf 765 m
• Abriss von 3 Gebäuden
• Sicherung von Bestandsgebäuden

Sonstige bahntechnische Ausrüstung
• ESTW-Außenanlagen
• TK-Anlagen
• Erneuerung EA-Anlagen, z.B.:

• Weichenheizungen, 
• Beleuchtung Rangierwege

Kabeltiefbau
• 2.400 m Kabelgefäßsysteme bauzeitlich
• 2 Kabelhilfsbrücken je ca. 30 m
• diverse bauzeitliche Kabelquerungen
• 5.300 m Kabelgefäßsysteme Endzustand
• Neubau von 36 Kabelschächten



VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Verkehrsstation Elsterwerda - Hausbahnsteig
• Anpassung an neue OLA-Mast-Standorte
• Bahnsteigsicherung infolge Gebäudeabriss

Verkehrsstation Elsterwerda - Mittelbahnsteig
• Bahnsteigverlängerung um 50 m am Gleis 3
• Umsetzung bzw. Neubau Wetterschutzhäuser
• Anpassung Telekommunikation 
• Anpassung Elektrotechnische Anlagen
• Anpassung Entwässerung
• Anpassung an neue OLA-Mast-Standorte
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Binnengraben

• Stahlbetonhalbrahmen auf Tiefgründung (4-gleisig)

• Aufweitung auf lichte Weite 6,45 m 
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Gehweg Elsterwerda 
(An der Unterführung)

• Stahlbetonvollrahmen (5-gleisig)

• Neubau südlich des bestehenden Bauwerks

• Lichte Weite 4,50 m

• Lichte Höhe 2,50 m

• Zugang über Treppen und barrierefrei über Rampen
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Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Gehweg 
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Besonderheiten:

• Wasserdichte Baugrube mit Spundwänden und 
Unterwasserbetonsohle

• Ein- und Ausbau von Gleis-Hilfsbrücken (ZH 09, 
ZH 12)

• Bau einer Hebeanlage



VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Thaugraben

• Stahlbetonhalbrahmen auf Tiefgründung (6-gleisig)

• Aufweitung auf lichte Weite 7,00 m
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Schwarze Elster

• Zweigleisiges und eingleisiges Fachwerk auf Tiefgründung

• Aufweitung Stützweite auf 60 m
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Pulsnitz

• Zweigleisiger und eingleisiger Stahltrog auf Tiefgründung

• Aufweitung Stützweite auf 29 m
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Querschnitt EÜ Schwarze Elster  
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Querschnitt EÜ Pulsnitz



VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Vormontage EÜ Schwarze Elster
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VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Vormontage EÜ Pulsnitz



VP3A – Umbau Bf Elsterwerda
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Zu beachten:

• Arbeiten unter teilweisem Betrieb

• 6 signaltechnische Bauzustände

• Arbeiten im Hochwassergebiet

• Arbeiten im FFH-Gebiet (Flussbereiche)

• Berücksichtigung Leitungen Dritter

• Beistellung Oberbaumaterialien

• Güterverkehrsstelle Ruhland
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3. Terminschiene
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Deutsche Bahn AG / Axel Hartmann



Vergabe- und Bautermine VP 3A
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Veröffentlichung AU: vsl. Ende 3. Quartal 2026

Zuschlagserteilung: vsl. 2. Quartal 2027

Baubeginn vor Ort: vsl. 4. Quartal 2027

Gesamtbauzeit:  ca. 3 Jahre



Bauablauf VP 3A – Umbau Bf Elsterwerda

28

1. Bauabschnitt Westseite  
  

2. Bauabschnitt Ostseite
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Bauablauf VP 3A (Arbeitsstand)
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Bauphase Sperrumfang 2028 2029 2030

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hauptbauleistungen

Bauphase 0.1-3 gleisweise, 3*56h; 5*10h; 5*10h von 12/27-04/28 Vorlaufmaßnahmen

Einbau Gleislängsverbauten,

Bauphase 100 TSP BEW  (alle Strecken) vom 28.04.-23.06.2028 (8 Wochen) Einbau WV 51/54; Einrichten ZEB

Rückbau Westseite Gl. 3-6 und 5 EÜ

Bauphase 200 Bf BEW Sperrung Gl 3-7, ZEB DGT-BEW vom 23.06.-15.07.28 (3 Wochen) Rückbau Westseite Gl. 3-6 und 5 EÜ

Bauphase 210 Bf BEW Sperrung Gl 3-7, ZEB DGT-BEW vom 15.07.28-18.02.28 (7 Monate) Neubau 5 EÜ Westseite

Neubau Gleise 3-7 Südwestseite

Bauphase 300 Bf BEW Sperrung Gl 3-7+Anschluss SIP, ZEB DGT-BEW vom 18.02.-22.06.29 (4 Monate) Neubau 5 EÜ Westseite

Neubau Gleise 3-7 Westseite

Bauphase 400 TSP BEW  (alle Strecken), HdF +IBN ESTW BEW vom 22.06.-17.08.2029 (8 Wochen) Fertigstellung EÜ+Gl.3-(7) Westseite

Bauphase 410 mit Ibn WV Nord- und Südkopf zur Anbindung der Gleise 1+2 an die Bf-Gleise 3-5 HdF+Ibn ESTW BEW

Rückbau Ostseite Gl. 1-2 und 5 EÜ

Bauph.500 (ESTW) Bf BEW Sperrung Gl. 1+2+7+8  von 08-10/29 (8 Wochen), Umbau Ostseite Fertig.Gl.7 +Neubau Gl.8 Westseite

Bauph.510(ESTW) Bf BEW Sperrung Gl. 1+2 von 10-12/29 (8 Wochen), Umbau Ostseite Neubau Ostseite Gl. 1-2 und 5 EÜ;

Bauph.520(ESTW) Sperrung Gl 1+2 vom 09.12.2029 - 05.07.2023 (7 Monate) Fertigst. Ostseite Gl. 1-2 und 4 EÜ

Bauph 530 (ESTW) TSP 07/30 - 09/30 (10 Wochen) OLA-Arbeiten Rückbau Behelfe, Ausbau BW

Bauph.600(ESTW) TSP BEW (alle Strecken) 16.09. - 30.09.2030 Fertigstellung, Abnahmen (HdF,Ibn)

Endzustand Gesamtinbetriebnahme Bf BEW ohne ETCS Ende  30.09.2030 Gesamtinbetriebnahme ESTW



4. Vergabepaket Wainsdorf –
informativ
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VP3C –  Bereich EÜ Wainsdorf
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Wainsdorf
    (Straße Am Tunnel)
• Stahlbetonvollrahmen 
• lichte Höhe 4,5 m
• Aufweitung auf lichte Weite 8 m 

Besonderheiten
• Herstellung außerhalb Gleisbereich, 
• Verschub in Totalsperrung
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VP3C –  Bereich EÜ Wainsdorf
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Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Wainsdorf - 
Verschub 
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VP3C –  Bereich EÜ Wainsdorf
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Streckenausbau Bereich Wainsdorf

• Neubau 530 m Lärmschutzwand

• Erneuerung Gleise, Oberleitung
    und bahnbegleitende
    bahntechnische Ausrüstung
    auf rd. 1.100 m

Besonderheiten

• Anpassung Gleise und bahntechnische
Ausrüstung bis in den Bestand hinein

• hoher Grundwasserstand
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Vergabe- und Bautermine VP 3C
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Veröffentlichung AU: vsl. 3. Quartal 2026

Zuschlagserteilung: vsl. 2. Quartal 2027

Baubeginn vor Ort: vsl. 3. Quartal 2027

Gesamtbauzeit:  ca. 2,5 Jahre



Ausblick
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VP 3B:   SÜ B169 Prösen und EÜ PT Prösen Ost: n.n.b.

VP 3D1: SÜ Zabeltitz und SÜ Frauenhain: n.n.b.

VP 3D2: Elsterwerda (a) – Großenhain Berl Bf (a): n.n.b. 



Vielen Dank!
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Das Projekt im Bauinfoportal der Deutschen Bahn
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-dresden

https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-dresden
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-dresden
https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-dresden
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